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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Костромская область)

Срок начала и

окончания проекта

02.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области

Чепогузов Павел Евгеньевич, Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской областиРуководитель регионального проекта

Храмова Анна Николаевна, Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта высших

достижений комитета по физической культуре и спорту Костромской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2014-2020

годы", Непрограммные расходы, направляемые на реализацию федеральных проектов

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 85,5000 85,6000 85,7000 85,8000 85,9000 86,0000Основной

показатель

85,3000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 33,4000 37,5000 41,6000 45,7000 49,8000 55,0000Основной

показатель

21,6000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 13,5000 15,6000 17,7000 19,8000 21,9000 25,0000Основной

показатель

10,5000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 51,0000 52,0000 53,5000 55,0000 56,5000 58,0000Основной

показатель

35,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 55,0000 60,2000 70,1000 80,0000 90,0000 100,0000Основной

показатель

52,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

МинспортомРоссии и Костромской область будут заключены

соглашения о предоставлениисубсидии на приобретение

современного оборудования и инвентаря для организаций

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 4 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адреснойподдержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

Оказаниеадресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющимподготовку спортивного

резерва для сборных команд

на 25.12.2019 - 6229.3 ЕД

на 25.12.2020 - 5307 ЕД

на 25.12.2021 - 5307 ЕД

на 25.12.2022 - 5307 ЕД

на 25.12.2023 - 5307 ЕД

на 25.12.2024 - 5307 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

МинспортомРоссии и Костромской областью

будетзаключены соглашения о предоставлении субсидии на

оснащение объектовспортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием.В каждом муниципальном

образовании созданопо одному центрутестирования.

Размещение объектов спорта осуществлено с учетом

потребностейнаселения в самостоятельной подготовке к

выполнению нормативов Всероссийскогофизкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),

такжеорганизованных формах занятий физической

культурой и спортом

на 25.12.2019 - 10 ЕД

на 25.12.2020 - 5 ЕД

на 25.12.2021 - 3 ЕД

на 25.12.2022 - 3 ЕД

на 25.12.2023 - 3 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

4.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

Реконструированабаза гребного спорта(г. Кострома)

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Минспортом России и Костромской областьюбудет

заключено соглашение о предоставлении субсидии на

создание объекта спортивной инфраструктуры. В

Костромской области планируется создать 1 физкультурно-

оздоровительныйкомплекс

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 0 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

6.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Минспортом России и Костромскойобластью заключено

соглашение о предоставлении субсидии по поставке

спортивного оборудования в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 4 ЕД

25.12.2019

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Минспортом России иКостромской областью заключено

соглашение о предоставлении субсидии напоставку

комплектовискусственных футбольныхполей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической

культурыи спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Собственные результаты

8.1

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп населения

Подведомственным Комитету по физической культуре и

спорту Костромской области организациямпредоставлена

субсидия из областного бюджета на выполнение

государственногозадания по реализации Календарного плана

официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

на 15.12.2019 - 100 ЕД

на 15.12.2020 - 100 ЕД

на 15.12.2021 - 100 ЕД

на 15.12.2022 - 100 ЕД

на 15.12.2023 - 100 ЕД

на 15.12.2024 - 100 ЕД

15.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1 0,00 9,3135,32 0,00 10,38 64,989,96

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 34,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,32

35,32

0,00

0,00

0,00

9,31

9,31

0,00

0,00

9,96

9,96

0,00

0,00

10,38

10,38

0,00

0,00

64,98

64,98

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3.1 6,74 5,595,59 5,59 5,59 34,675,59

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,74

6,56

3,40

0,18

5,59

5,59

0,00

0,00

0,00

5,59

5,59

0,00

0,00

5,59

5,59

0,00

0,00

5,59

5,59

0,00

0,00

34,67

34,49

3,40

0,18

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,59

5,59

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

4.1 30,55 10,3316,05 10,33 0,00 77,6110,34

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

30,25 15,89 10,23 0,00 0,00 0,00 56,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,55

30,55

0,00

0,00

16,05

16,05

0,00

0,00

0,00

10,33

10,33

0,00

0,00

10,34

10,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,61

77,61

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,33

10,33

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

5.1 117,04 0,000,00 0,00 0,00 117,040,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117,04

101,42

101,42

15,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117,04

101,42

101,42

15,62

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

6.1 0,00 252,530,00 0,00 172,52 425,050,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252,53

252,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172,52

172,52

0,00

0,00

425,05

425,05

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0



15

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1 4,20 0,000,00 0,00 0,00 4,200,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,20

4,12

1,54

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

4,12

1,54

0,08

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

8.1 10,00 0,000,00 0,00 0,00 10,000,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 168,53 56,96 15,92 277,76

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

15,88 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

152,65 277,7656,96 15,92

106,36 0,000,00 0,00

25,89 188,49 733,55

0,00 0,00 15,88

25,89 188,49 717,67

0,00 0,00 106,36

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226,73 0,0050,86 10,23 0,00 0,00 287,82

168,53 277,7656,96 15,92 25,89 188,49 733,55

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Чепогузов П. Е. Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

30

2 Администратор регионального

проекта

Храмова А. Н. Заведующий сектором

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25
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6 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

7 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

8 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

10 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

11 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25
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13 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

14 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

15 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

17 Участник регионального

проекта

Храмова А. Н. Заведующий сектором

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

40

18 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

19 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15
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20 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

Поставлены комплекты спортивного оборудования

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

22 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

23 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

24 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

26 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15
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27 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

28 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

30 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

31 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

32 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий

и групп населения0

1

Подведомственным

Комитету по физической

культуре и спорту

Костромской области

организациям

предоставлена субсидия из

областного бюджета на

выполнение

государственного задания

по реализации

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 15.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Приказ Приказ комитета

по физической культуре и

спорту Костромской

области от 20 декабря 2018

года № 253 «Об

утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2019 год и признании

утратившим силу приказа

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

27.12.2018



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области от

20.12.2017 № 275»

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2019 год

1.1.1

Приказ приказ комитета

по физической культуре и

спорту Костромской

области от 20 декабря 2018

года № 253 «Об

утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2019 год и признании

утратившим силу приказа

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области от

20.12.2017 № 257»

РРП10.11.2018 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2019

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным комитету по

физической культуре и спорту Костромской

 области

1.2.1

Приказ

РРП01.12.2018 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2019

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.3.1

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2019 год

РРП01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.3.2

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РНП01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.3.3

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.3.4

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2020

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2020 год

1.4.1

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РНП10.11.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2020

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту Костромской

области

1.5.1

Приказ

РНП01.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2020

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.6.1

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.6.2

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.6.3

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.6.4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2021 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2021

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2021 год

1.7.1

Приказ об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2021 год

РРП10.11.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2020



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2021

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту Костромской

области

1.8.1

Приказ

РНП10.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2021

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.9.1

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.9.2

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.9.3

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.9.4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2022 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2022

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2022 год

1.10.

1

 об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2022 год

РРП10.11.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2022

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту Костромской

области

1.11.

1

Приказ

РРП10.12.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2022

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.12.

1

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.12.

2

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.12.

3

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.12.

4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2023 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2023

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2023 год

1.13.

1

 об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2023 год

РРП10.11.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2023

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту Костромской

области

1.14.

1

Приказ

РРП10.12.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2023

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.15.

1

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.15.

2

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.15.

3

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.15.

4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

Приказ Утвержден

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2024 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2024

Утвержден Календарный план официальных

физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на 2024 год

1.16.

1

Приказ об утверждении

Календарный план

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области на

2024 год

РРП10.11.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2024

Формирование государственного задания

учреждениям подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту Костромской

области

1.17.

1

Приказ

РРП10.12.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2024

Проведено не менее 23 приоритетных

комплексных физкультурных и спортивных

мероприятий

1.18.

1

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения

1.18.

2

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся

молодежи

1.18.

3

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне"

1.18.

4

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

Костромской области

РРП01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

2

Минспортом России и

Костромской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

по поставке спортивного

оборудования в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

2.1

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

14.02.2019

Заключение соглашения на закупку

спортивного оборудования для СШОР и УОР

2.1.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

РНП10.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

14.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

2.2

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

оборудования для СШОР и УОР за 1 квартал

2.2.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку оборудования для

СШОР и УОР за 1 квартал

РНП01.04.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

2.3

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

оборудования для СШОР и УОР за 2 квартал

2.3.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку оборудования для

СШОР и УОР за 2 квартал

РНП01.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

2.4

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

оборудования для СШОР и УОР за 3 квартал

2.4.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку оборудования для

СШОР и УОР за 3 квартал

РНП01.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2019 г.

2.5

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

оборудования для СШОР и УОР за 2019 год

2.5.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку оборудования для

СШОР и УОР за 2019 год

РНП10.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

3

Минспортом России и

Костромской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

напоставку

комплектовискусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

3.5

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

искусственных футбольных полей для

спортивных школ за 2 квартал

3.5.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

искусственных

футбольных полей для

спортивных школ за 2

квартал

РНП01.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

3.6

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

искусственных футбольных полей для

спортивных школ за 3 квартал

3.6.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

искусственных

футбольных полей для

спортивных школ за 3

квартал

РНП01.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2019 г.

3.7

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы" за 2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашением о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

искусственных футбольных полей для

спортивных школ за 2019 год

3.7.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

искусственных

футбольных полей для

спортивных школ за 2019

год

РНП10.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

4

Минспортом России и

Костромской область

будут заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

4.1

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2020

Формирование отчета4.1.1

 

РФП01.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.2

Соглашение О

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Закупка спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное

состояние

4.2.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

РРП10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.3

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета о выполнении

соглашения о предоставлении из федерального

бюджета бюджету Костромской области

субсидии приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

4.3.1

 

РРП10.11.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

4.4

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджету

Костромской области

субсидии из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2020

Формирование отчета4.4.1

 

РФП01.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

4.5

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджету

Костромской области

субсидии из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2020

Формирование отчета4.5.1

 

РФП01.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2020 г.

4.6

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджету

Костромской области

субсидии из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г.

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета4.6.1

 

РФП15.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

14.01.2021

КТ: Утверждены правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

государственных программ субъектов

российской федерации в части приобретения

спортивного оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

4.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

4.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

4.9

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

4.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.11

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.12

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.13

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.15

Соглашение о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Закупка спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное

состояние

4.15.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

РРП10.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2022



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.16

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.19

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.21

Соглашение о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Закупка спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное

состояние

4.21.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

РРП10.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2023



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.22

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

4.23

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.24

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.25

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.26

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.27

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Закупка спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное

состояние

4.27.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на приобретение

современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

РРП10.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.28

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

приобретение

спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние в 2024 году

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

5

Оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2024

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

5.1

Прочий тип документа

форма статистического

наблюдения № 5-ФК

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2019

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.1.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2019 г.

5.2

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2019 г.

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

5.3

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

5.4

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

5.5

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставление из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

5.6

Прочий тип документа

форма статистического

наблюдения № 5-ФК

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2020

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.6.1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2020 г.

5.7

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации в 2020 г.

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

5.8

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

5.9

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

5.10

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

5.11

Прочий тип документа

форма статистического

наблюдения № 5-ФК

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2021

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.11.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2021 г.

5.12

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации в 2021 году

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

5.13

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

5.14

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 2 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

5.15

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на

государственную

поддержку спортивных

организаций,

осуществляющих

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации за 3 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.16

Прочий тип документа

форма статичтического

наблюдения 5 - фк

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.16.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2022



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.17

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.18

Прочий тип документа

форма статистического

наблюдения 5 - фк

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.18.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2023



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.19

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.20

Прочий тип документа

форма статистического

наблюдения 5 - фк

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для сборных

команд

5.20.

1

Соглашение Соглашение

между Минспортом

России и администрацией

Костромской области о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на оказание

адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации

РРП10.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2024



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.21

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

6

 Минспортом России и

Костромской областью

будет заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием. В каждом

муниципальном

образовании созданопо

одному центру

тестирования. Размещение

объектов спорта

осуществлено с учетом

потребностей населения в

самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО), также

организованных формах

занятий физической

культурой и спортом

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

6.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

6.2

Отчет об использовании

федерального бюджета

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.3

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставления из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

6.4

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставления из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

6.5

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставления из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 3

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2019 г.

6.6

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставления из

федерального бюджета в

2019 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Утверждены правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

государственных программ субъектов

Российской Федерации в части оснащения

объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием

6.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

6.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

6.9

Соглашение о

предоставлении субсидии

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.02.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на закупку

спортивно-технологического оборудования для

создания малых спортивных площадок

6.9.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

РНП01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

6.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2020

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

6.10.

1

Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 1 квартал

РНП01.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.11

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета в

2020 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

6.12

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2020 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2020

Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

6.12.

1

Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 2 квартал

РНП01.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

6.13

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2020 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2020

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

6.13.

1

Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 3 квартал

РНП01.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2020 г.

6.14

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета в

2020 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за2020 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2020

Представление отчета об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за

2020 г.

6.14.

1

Отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 2020 год

РНП10.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов российской

федерации на софинансирование

государственных программ субъектов

Российской Федерации в части оснащения

объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием

6.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования

6.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования

6.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал

6.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.19

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета в

2021 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Закупка спортивно-технологического

оборудования для создания малых спортивных

площадок, в том числе в целях приема

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

6.19.

1

Соглашение Соглашения

между Минспортом

России и Костромской

областью о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на закупку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок, в

том числе в целях приема

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)

РРП10.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2021



105

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.20

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета в

2021 году бюджету

Костромской области

субсидии на оснащение

объектов спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 2

квартал

6.21

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета

в соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 3

квартал

6.22

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 3

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.23

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием за 2021 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.24

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.25

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.26

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.27

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.28

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Закупка спортивно-технологического

оборудования для создания малых спортивных

площадок, в том числе в целях приема

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

6.28.

1

Соглашение Соглашения

между Минспортом

России и Костромской

областью о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на закупку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок, в

том числе в целях приема

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)

РРП10.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.29

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.30

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.31

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.32

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.33

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -



113

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.34

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Закупка спортивно-технологического

оборудования для создания малых спортивных

площадок, в том числе в целях приема

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

6.34.

1

Соглашение Соглашения

между Минспортом

России и Костромской

областью о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на закупку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок, в

том числе в целях приема

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)

РРП10.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.35

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Костромской

области субсидии на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

7

 Минспортом России и

Костромской областью

будет заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

на создание объекта

спортивной

инфраструктуры. В

Костромской области

планируется создать 1

физкультурно-

оздоровительный

комплекс

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2024

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

7.1

Акт разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

01.12.2023

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

7.1.1

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

РРП01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

7.2

Акт Строительно-

монтажные работы

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Завершение строительно-монтажных работ7.2.1

Прочий тип документа о

завершении строительно-

монтажных работ

РНП01.11.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

КТ: Оборудование приобретено7.3

Акт О приобритении

оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Приобретение оборудования7.3.1

Прочий тип документа о

приобретении

оборудования

РНП01.05.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено7.4

Акт об установлении

оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Установка оборудования7.4.1

Прочий тип документа об

установке оборудования

РНП01.05.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %7.5

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Строительство спортивных объектов7.5.1

Прочий тип документа о

строительстве спортивных

объектов

РНП01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

7.6

Прочий тип документа

заключение о

соответствии объекта

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Получение заключения органа

государственного строительного надзора

7.6.1

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

РНП01.09.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.7

Прочий тип документа О

введении объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Ввод объекта спорта в эксплуатацию7.7.1

Прочий тип документа о

вводе объекта спорта в

эксплуатацию

РНП10.12.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

7.8

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права на

объект недвижимого

имущества

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Оформление свидетельства государственной

регистрации права на объект спорта

7.8.1

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права

РНП10.12.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.9

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

8

Реконструирована база

гребного спорта (г.

Кострома)

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

-

- 25.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.1

Прочий тип документа об

окончании строительно-

монтажных работ базы

гребного спорта МБОУ

ДОД г. Костромы

"ДЮСШ №9"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РНП

-

01.12.2019

Реконструкция базы гребного спорта МБОУ

ДОД г. Костромы «ДЮСШ № 9», Речной

проспект, д. 65 

8.1.1

Прочий тип документа о

реконструкции базы

гребного спорта МБОУ

ДОД г. Костромы

«ДЮСШ № 9», Речной

проспект, д. 65

РФП01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

8.2

Акт о приобретении

технологического

оборудования, учтенного

в сметной документации

объектов капитального

строительства

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РНП

-

15.11.2019

Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

8.2.1

Прочий тип документа о

проведении конкурсных

процедур по

приобретению

технологического

оборудования, учтенного

в сметной документации

объектов капитального

строительства

РФП01.05.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

01.11.2019

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

8.3

Акт об установленовке

технологического

оборудования, учтенного

в сметной документации

объектов капитального

строительства

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РНП

-

15.12.2019

Закупка спортивного оборудования8.3.1

Прочий тип документа о

закупке спортивного

оборудования

РНП01.05.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

8.4

Прочий тип документа о

технической готовности

базы гребного спорта в г.

Костроме

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Проведение работ по завершению

реконструкции базы гребного спорта в г.

Костроме

8.4.1

Прочий тип документа о

завершении работ по

реконструкции базы

гребного спорта в г.

Костроме

РНП01.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.5

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.12.2019

Представление субъектами Российской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

8.5.1

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

РФП01.09.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию8.6

Прочий тип документа о

введении базы гребного

спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9" в

эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Ввод базы гребного спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9" в эксплуатацию

8.6.1

Прочий тип документа о

введении базы гребного

спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9" в

эксплуатацию

РНП10.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

8.7

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права на базу

гребного спорта в г.

Костроме

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Оформление свидетельства о государственной

регистрации права на базу гребного спорта в г.

Костроме

8.7.1

Прочий тип документа

Свидетельство о

государственной

регистрации права на базу

гребного спорта в г.

Костроме

РНП10.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета

8.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РНП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 1 квартал

8.9

Отчет об использовании

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации за 1 квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.04.2019

Предоставление отчета за 1 квартал8.9.1

Отчет о расходах, в целях

которых предоставлена

субсидия

РФП01.04.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

8.10

Отчет об использовании

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Костромской области за 2

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.07.2019

Предоставление отчета за 2 квартал8.10.

1

Отчет о расходах, в целях

которых предоставлена

субсидия

РФП01.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

8.11

Отчет об использовании

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Костромской области за 3

квартал

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

15.10.2019

Предоставление отчета за 3 квартал8.11.

1

Отчет о расходах, в целях

которых предоставлена

субсидия

РФП01.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2019 год

8.12

Отчет об использовании

субсидий из федерального

бюджета бюджету

Костромской области за

2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

РРП

-

25.12.2019

Предоставление отчета за 2019 год8.12.

1

Отчет о расходах, в целях

которых предоставлена

субсидия

РНП01.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя

комитета по

физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, ПРОЦ

форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте"

МИНИСТЕРС

ТВО СПОРТА

И

МОЛОДЕЖН

ОЙ

ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИК

И

КАЛМЫКИЯ

РФ До 25 января,

следующего за

отчетным

годом

год.

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Дзсрв - Доля

граждан среднего

возраста (женщины:

30-54 лет; мужчины:

30-59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в общей

численности граждан

среднего возраста,

ПРОЦ

Статистич

еская

форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте"

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

НОВОСИБИР

СКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля граждан старшего

возраста (женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, %

Дзств - Доля

граждан старшего

возраста (женщины

55-79 лет; мужчины

60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 55-79

лет (для женщин) и 60-79

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

РЕСПУБЛИК

И СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ-

АЛАНИЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Чзсп - Численность

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта,

ЧЕЛ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у"

МИНИСТЕРС

ТВО ПО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЕ

И СПОРТУ

РОСТОВСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

не позднее 20

января года,

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма № 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Чз - Численность

занимающихся в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта,

ЧЕЛ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у"

МИНИСТЕРС

ТВО ПО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЕ

И СПОРТУ

РОСТОВСКО

Й ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

не позднее 20

января года,

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма № 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


